
  

20 al 26 de ENERO 



 

En el presente informe se detallan las tareas que se realizaron en la red vial del 
partido de Olavarría durante la semana en curso, y también se pueden ver en 
algunos casos, las tareas programadas para las siguientes semanas. 

Se aclara que la mayor parte del cronograma estipulado queda sujeto a 
variaciones, que pueden ser producto de las condiciones climáticas, rotura o 
mantenimiento de equipos y/o algún otro factor externo. 

Como se viene informando, continua el plan de trabajos que corresponde a 
alteos de caminos y conformación de cunetas. Con este tipo de tareas se espera 
que se mejore sustancialmente el escurrimiento del agua, complementando 
dichas acciones con los dos equipos de reparación y limpieza de alcantarillas 
que se encuentran en el partido y que también se detallan en el presente 
informe. 

Sobre el fin de esta semana se produjeron las precipitaciones que se 
esperaban, rondando los 15/20 mm en promedio en el partido, lo que nos 
permite trabajar sobre algunos entoscados que se irán detallando por zona.  

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 

ZONA 1 

• EMPRESA CONTRATISTA: Ancat SA  

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA: 

 

MOTONIVELADORA 1: Actualmente, el equipo se encuentra detenido 
porque se inició una obra de bacheo en la zona, que abarca un tramo del 
camino 078- 13 (Acceso a Recalde). Dicha obra se detallará a continuación, y 
se desarrolla con la misma metodología, el intercambio de horas de equipos 
según el pliego de mantenimiento. Esto obliga a que se mantenga detenido 
hasta finalizar la obra, posiblemente la semana próxima. 

 



 

MOTONIVELADORA 2: Esta semana se terminaron las tareas en el camino 
78-2-64 a (Camino de Urdampilleta).  Se trasladaron al lugar tubos para 
reparar alcantarillas dañadas, las cuales serán materializadas la semana 
próxima, y material de aporte para garantizar estabilidad en las tapadas. 
Además, se realizaron tareas de reconformado en el camino 078-15 
(Recalde – Paula). Actualmente el equipo se trasladó al camino 78-2-58 
(Modarelli) donde se iniciaron tareas de alteo y conformado de cunetas. 
Dependiendo de las precipitaciones previstas se ira avanzando en la zona 
conforme al cronograma. Se espera poder intervenir los entoscados de la 
zona, tanto Recalde – Iturregui como Recalde – Mápis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRA BLANCA GRANDE – RECALDE: 

La última semana del año pasado se dio inicio a una obra de bacheo sobre la traza 
del camino 078-13, más precisamente en el tramo Blanca Grande – Recalde (Hasta 
estancia 15 de octubre). Como se había anunciado, dicha obra se financiará con la 
metodología de intercambio de horas de equipo, según lo establece el pliego de 
licitación de mantenimiento vigente. 

La idea de esta intervención es poder aportar material en los lugares donde se 
dificulta la transitabilidad. Si bien entendemos que los días de lluvia y posteriores 
no se debe circular con ningún tipo de vehículo, según reglamenta la ordenanza 
municipal 3684/14, ese tramo merecía una intervención ya que es altamente 
transitado por la comunidad rural en general. 

A lo largo de los siguientes informes se irán mostrando avances de la obra. Se 
espera ir desparramando el material con alguna motoniveladora de 
mantenimiento.  

Esta semana se sumó una batea al equipo de trabajo, la cual aporto material en los 
lugares donde no había extracción lateral, y además se realizó un bacheo en 
algunos puntos críticos de ese camino, puntualmente entre Blanca Grande y la 
Ruta Nacional 226. Además, desde la delegación de Espigas, con su propio camión 
se trasladó tosca para recubrir algunas partes del camino 078-13 (Acceso a Espigas) 

 

 



 

ZONA 2 

• EMPRESA CONTRATISTA: ANCAT SA  

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA: 

 

MOTONIVELADORA 1: Esta semana se concluyeron las tareas en el camino 
78-2-23a (7 de abril – Alem), donde se limpiaron las cunetas y se alteo la traza 
del camino. El mismo se vio cortado en varias partes cuando se produjeron 
fuertes precipitaciones. Además, aprovechando las condiciones de 
humedad y como estaba previsto en el cronograma, se iniciaron las tareas 
de aporte de material estabilizado en el camino 078-04 (acceso a crotto). 

Si se producen según lo pronosticado algunas precipitaciones para la 
próxima semana, la intervención del camino se prevé hasta el límite con el 
partido de Tapalqué.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOTONIVELADORA 2:  Se concluyó la intervención del camino 78-2-10a 
(al otro lado del parque eólico.) Allí se realizaron tareas de alteo y 
conformado de cunetas, en la primera recta de la traza. Se espera poder 
ir avanzando, y en la medida que se produzcan las precipitaciones, 
intercalar trabajos de alteo con reconformado de entoscados. El día 
jueves 23/01 se iniciaron tareas de regado y reconformado de un tramo 
del camino 78-1-11 (Ruta 226 vieja) A la altura de la loma del km 319. Allí 
se logró recuperar la transitabilidad, y se espera hoy viernes aportar 
material estabilizado para seguir mejorando las condiciones en el lugar, 
ya que la extrema sequía que venimos atravesando genera una 
inestabilidad de la traza, producto de las características propias de ese 
material. Además, con tanto polvo suspendido en el aire producto del 
tránsito, se generaba una situación de peligro para los conductores. 

 

 

 

 



 

 

 



 

ZONA 3 

• EMPRESA CONTRATISTA: PRODUCCIONES INDUSTRIALES  

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA: 

 

MOTONIVELADORA 1: Este equipo continuo con las tareas en la obra de 
reentoscado del camino 078-13 (Blanca Grande – Recalde). Dicha obra se 
detalló en este informe y se espera que continue hasta la semana próxima. 
Además, se realizaron tareas de reconformado y limpieza de cunetas en el 
camino 078-12 (Espigas – Arroyo las flores). Hoy viernes se intervino el 
camino 078-13 (Acceso a Espigas) aprovechando las precipitaciones de la 
zona. 

 

 

  

 



 

MOTONIVELADORA 2: continúan las tareas de alteo previstas para el camino 78-2-
163 (Desvío Colonia Hinojo). En el mismo se está realizando la conformación de 
cunetas, para lograr dar mayor altura a la calzada. Es de destacar que en la zona se 
encuentra la escuela N° 29, la cual es bastante concurrida, y se habían detectado 
problemas de transitabilidad en algunos periodos con abundantes precipitaciones. 
Además, se le aporto material estabilizado en algunos sectores donde se 
dificultaba la transitabilidad. 

Si se producen las precipitaciones anunciadas para el lunes próximo, este equipo 
se trasladará para el camino 78-1-104 (Frontera Sur), el cual se encuentra con 
baches y resaltos, pero no se ha podido intervenir por la falta de humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZONA 4 

• ZONA AFECTADA A MANTENIMIENTO CON EQUIPOS MUNICIPALES 

 

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA: 

 

MOTONIVELADORA 1:  Esta semana volvió a estar operativo este equipo. 
Luego de probarlo en inmediaciones de la ciudad se dispuso su traslado a 
la zona de Colonia Nievas, donde teníamos tareas iniciadas y se retomaron. 

Alii principalmente se están realizando tareas de alteo y estabilizado de 
caminos, con el aporte de material proveniente de canteras Piatti y 
trasladados al lugar de la obra por la batea municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RETROEXCAVADORA MUNICIPAL:  Este equipo inició tareas de entoscado y 
formación de cunetas en el camino 78-3-37b (camino a 16 de julio – Zona El 
Perdido). Se está realizando un importante movimiento de suelo, a fin de 
garantizar el escurrimiento del agua, y a su vez, la extracción de tosca para mejorar 
la transitabilidad. Además, se realizaron tareas de desmonte en una zona donde 
las plantas impedían el escurrimiento del agua. 

La zona es altamente transitada, y tuvo varias complicaciones en el primer parte 
del año donde las precipitaciones fueron abundantes. Se espera poder conectar 
este tramo de camino con el entoscado perteneciente a Benito Juárez, y lograr 
mejorar la conectividad de esa zona con la localidad de 16 de Julio. En la medida 
que la obra avance se irán mostrando imágenes y comunicando en el presente 
informe. 

 

 

 

 



 

ZONA 5 

EMPRESA CONTRATISTA: PRODUCCIONES INDUSTRIALES 

DISPOSICION DE EQUIPOR POR ZONA: 

 

MOTONIVELADORA 1: Este equipo actualmente se encuentra 
reconformando el camino 78-2-53 (San Quilco – La Pepa) y alteando las 
partes bajas de tierra. Se evaluará la semana próxima el recorrido a realizar 
dependiendo de las condiciones de humedad. Se prevé ir bajando por ruta 
60 e ingresar en caminos transversales y en la medida que el clima continue 
sin precipitaciones, ir mejorando las cunetas y alteando las trazas de los 
caminos. 

 

 

 

 

 

 



 

ZONA 6 

 

EMPRESA CONTRATISTA: SACCHI VIAL  

DISPOSICIÓN DE EQUIPOS POR ZONA: 

 

MOTONIVELADORA 1: Este equipo, continua las tareas iniciadas en el 
camino 78-1-41 (Santa Luisa – La Mali). Allí se comenzó levantando las partes 
bajas, afectadas por cortes durante las precipitaciones. Al igual que con el 
resto de las motoniveladoras, se están interviniendo tramos de tierra, donde 
se puede altear sin problemas, logrando arrastrar el material desde las 
cunetas (Inexistentes en partes) hacia la traza del camino. Lógicamente son 
trabajos que demandan mucho tiempo, por lo cual el avance diario es 
menor, pero entendemos que es beneficioso sobre todo en los periodos 
cuando las precipitaciones son abundantes. 

Se espera la próxima semana y conforme a las precipitaciones trabajar en 
los entoscados de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

MOTONIVELADORA 2: Este equipo realizó tareas de alteo y reconformado de 
cunetas en el camino 078-07 (La Irene) solo en el tramo de tierra. Además, se 
logró intervenir el camino 78-3-68 (La tigra). 

Se espera que este equipo pueda la semana próxima sumarse a la obra del 
camino 78-3-37b (camino a 16 de julio – Zona El Perdido), donde se 
desparramará el material aportado por la retroexcavadora municipal, y 
además se comenzara a levantar algunos tramos que no tienen cunetas y 
son dañados constantemente por el agua. 

 

 

 



 

MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS: Continúan a buen ritmo las tareas de 
reparación, limpieza y mantenimiento de alcantarillas. Para ello se dividió el 
partido en dos grandes zonas, las cuales están a cargo de la empresa LECON SA. 

Al igual que la semana anterior, uno de los equipos de trabajo se encuentra en la 
zona de Muñoz, con limpieza de alcantarillas y colocación de tubos nuevos. El otro 
equipo inicio esta semana el recorrido en la zona de Recalde, y se espera ir 
avanzando en dirección Iturregui – Mápis. 

 

 

 

 

 

 



 

De esta manera, la red vial del partido de Olavarría contó esta semana con 9 
motoniveladoras, 2 retroexcavadoras, un compactador autopropulsado, 2 
retropala y 7 camiones tipo tatú. 

Como siempre, cabe aclarar que hay sectores de la traza de un camino que no se 
intervendrán en tanto y en cuanto la inspección lo crea conveniente, 
dependiendo de su estado.  

La dirección queda abierta a sugerencias y atenta siempre a las reflexiones que 
puedan surgir en cuanto a disposición de equipos o realización de tareas, a fin de 
garantizar la eficiencia de recursos. Además, se recuerda que ante reclamos se 
puede concurrir a la oficina de obras rurales en el Municipio, o bien comunicarse 
telefónicamente, donde alguien de nuestro equipo lo atenderá y nos pondremos 
en contacto para abordar la problemática. 

 

 

 

 

 

Saluda atte.  

ING. Mariano Arrignon 

DIRECTOR DE OBRAS RURALES 

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA 

OLAVARRIA, 24 de enero de 2025. 

 


